

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и
технологической направленности «Точка роста» при МБОУ «СОШ с.Важное»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятия в 2023 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с.Важное»	Приказ по ОУ	До 01.09.2023 г.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по ОУ	До 01.09.2023 г.

3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по ОУ	До 01.09.2023 г.	
4.	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по ОУ	До 01.09.2023 г.	
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по ОУ	До 01.09.2023 г.	
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика» в том числе: — анализ и подбор кадрового состава Центра; — обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; — обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров. Представление информации о кадровом составе	Сентябрь-декабрь	
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь	
9.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных образовательных программ	Сентябрь	

10.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отделному плану	Сентябрь-декабрь
-----	---	--------------------	------------------


 Директор
 Н.Х. Джазая